

  
Hej!

## Fönstren är på väg – men senare än tänkt

### Vår tidplan just nu:

<b>Vecka 17,</b> 22 och 23 april	Takpannor lyfts in på innergården, vi behöver stänga av innergården dessa dagar.
<b>Vecka 18-19</b>	Fasad- och balkongtvätt – vi återkommer med mer information i nästa vecka om vad du behöver förbereda.
<b>Vecka 18-19</b>	Arbete startas på förrådsbyggnaderna.
<b>Vecka 19-25</b>	Vid behov – fasadrenovering (byte av enskilda tegel och fog)
<b>Vecka 21</b>	Fönsterbytet startar – vi återkommer med mer information vecka 19 om vad du behöver förbereda.
<b>Vecka 25-27</b>	Ställningarna börjar tas stegvis bort från och med vecka 25.
<b>Vecka 25-29</b>	Bygge av ställningar Fas 2 (vi återkommer med mer information nästa vecka).
<b>Vecka 28-31</b>	Arbetet med huskropparna Lilla Tvärgatan 11, 13 och 15 avslutas (preliminärt uppskattad tid).
<b>Vecka 32</b>	Byggstart Fas 2 (vi återkommer med mer information nästa vecka).

Tack till er som har hört av er med frågor om fönsterbytet vecka 16. Vi inser att

vi borde ha informerat er tidigare.

Leveransen av de nya fönstren har blivit försenad, vilket innebär att arbetet inte startar vecka 16 som tidigare kommunicerat. Just nu räknar vi med att fönstren levereras måndagen vecka 21, och att **arbetet i din lägenhet sker samma vecka (21)**.

### **Mer information i nästa vecka**

Vår nästa avstämning med entreprenören är tisdag den 14 april och då återkommer vi en närmare detaljerad information och vad du behöver förbereda inför fasad och balkongtvätten. Informationen om vad du behöver förbereda inför fönsterbytet skickar vi ut vecka 19.

Vi förstår att ändrade tider kan ställa till det. Vi ber om ursäkt för att vi inte informerade i god tid och tackar för ditt tålamod.



Vänliga hälsningar

Emil Ly, projektledare,  
med projektgruppen, LKF

[www.lkf.se/utveckling-stmarten](http://www.lkf.se/utveckling-stmarten)

kundcenter@lkf.se | 046- 35 85 00